

# 산림공원과

## I 2024년 업무여건과 추진 방향

### □ 업무여건

- 이상기후로 인한 산사태 등 산림재해 발생 증가 전망
- 생활권 공원 확충을 통한 시민의 행복지수 향상
- 산림의 경제·공익적 기능 등 다양한 역할에 대한 필요성 증대

### □ 추진 방향

#### 목표

산림재해예방과 생활권 휴양·문화공간 확대로  
시민 삶의 질 향상

#### 주요 업무

▶ 호우피해 산사태 복구

▶ 산림병해충 방제

▶ 강경 소공원 조성사업

▶ 시민가족공원 물놀이형 놀이시설 설치사업

▶ 세계딸기산업엑스포공원 조성

▶ 대명산 산림욕장 조성

## II 주요업무 추진 계획

### 1 호우피해 산사태 복구

산림자원팀

- ❖ 2023년 집중호우로 인한 산사태 피해 발생지역의 2차피해를 예방하여 시민의 생명과 재산피해 방지에 만전을 기하고자 함

#### 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 7.
- 위 치 : 가야곡면 삼전리 산37 등 124개소
- 사 업 비 : 3,801백만원(국 1,900 시 1,901)
- 주요내용
  - 2023년 집중호우 산사태 피해지역 복구사업 추진
  - 돌쌓기, 배수로 조성 및 정비, 사면녹화 안정 등

#### 추진계획

- 2024. 1. ~ 2. : 실시설계 및 산주 동의서 징취
- 2024. 3. ~ 7. : 산사태 피해지역 복구사업 시행

#### 문제점 및 해결방안

- 산사태 피해지역 산주 미동의 시 사업추진 불가
- 복구사업 추진을 위한 사전 공문 발송 및 동의서 징취

## 2 산림병해충 방제

보호팀

❖ 산림병해충 조기 발견, 적기 방제를 통해 산림생태계 건강성 유지

### □ 사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 11.
- 위 치 : 논산시 관내 산림 일원
- 사 업 비 : 130백만원(국 32 도 29 시 69)
- 주요내용 : 157ha

사업내용	면적	사업내용	면적
소나무재선충병 예방나무주사(장기)	1ha	소나무재선충병 예방나무주사(단기)	10ha
꽃매미(알집 제거)	25ha	솔잎혹파리(나무주사)	5ha
미국흰불나방	40ha	미국선녀벌레	20ha
기타 해충	26ha	갈색날개매미충	30ha

### □ 추진계획

- 2024. 1. ~ 3. : 소나무재선충병 예방 나무주사
- 2024. 2. ~ 7. : 꽃매미(알집 제거)
- 2024. 4. ~ 8. : 미국흰불나방 방제
- 2024. 4. ~ 10. : 기타 해충 방제
- 2024. 5. ~ 7. : 솔잎혹파리(나무주사)
- 2024. 7. ~ 9. : 미국선녀벌레, 갈색날개매미충 방제

### □ 문제점 및 해결방안

- 기후변화로 인해 증가하는 산림병해충 조기 예찰을 통한 신속한 방제로 피해 최소화

- ❖ 한국전쟁 당시, 강경전투에서 산화하신 순국경찰의 숭고한 뜻을 기리고 인근 주민에게 쉼터공간을 제공

\* 2019. 1. 7. 논산경찰서, 논산시, 논산시의회 협약서 체결

#### 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 6.
- 위 치 : 강경읍 태평리 25 일원(논산경찰서 뒤)
- 사 업 비 : 516백만원(시 516)
- 주요내용
  - 소공원 조성 A=3,260㎡
  - 조경수 및 초화류 식재, 잔디광장, 산책로, 파라솔 등 휴식공간 설치

#### 추진계획

- 2024. 3. : 강경 소공원 조성사업 착공
- 2024. 6. : 강경 소공원 조성사업 준공

#### 기대효과

- 소공원 조성을 통해 인근 주민의 편익 증진 및 지역 정주여건 개선
- 강경 근대문화유산, 강경젓갈 등 지역특성과 어우러지는 휴식공간 제공에 따른 지역 이미지 개선

- ❖ 시민가족공원 내 위치한 리모델링한 바닥분수와 연계하여 가족단위 공원 방문객에게 다채로운 놀이환경 제공

#### 사업개요

- 기 간 : 2024. 3. ~ 7.
- 위 치 : 관측동 313 일원(시민가족공원 내)
- 사 업 비 : 1,100백만원(특교 1,100)
- 주요내용
  - 물놀이형 놀이시설 설치 A=910.5㎡
  - 조합놀이대 1개소, 기타 놀이기구 6종 등
  - 시설물은 여름철(7~8월) 바닥분수와 연계하여 물놀이시설로 운영, 여름철 이외 기간은 어린이 놀이시설로 활용 예정

#### 추진계획

- 2024. 3. ~ 7. : 물놀이형 놀이시설 설치사업 추진
- 2024. 7. ~ 8. : 물놀이형 놀이시설 운영

#### 기대효과

- 기존 시설과 연계하여 어린이들이 즐길 수 있는 다양한 체험공간 제공

- ❖ 지역농산물인 딸기의 우수성을 국내외에 알리기 위한 딸기엑스포공원 조성 추진

### 사업개요

- 기 간 : 2023. 11. ~ 2026. 1.
- 위 치 : 관측동 산27-15 일원
- 사 업 비 : 600백만원(시 600)
- 주요내용
  - 도시관리계획을 도시자연공원구역에서 공원으로 결정(변경)하기 위한 용역 추진(A=50,000m<sup>2</sup>)

### 추진계획

- 2024. 1. : 사업수행능력평가(PQ) 후 용역업체 선정 및 착수
- 2024. 2. ~ 6. : 공원조성계획 및 입안조서 작성
- 2024. 7. ~ 12. : 도시관리계획 결정(변경) 입안
- 2025. 1. ~ 8. : 도시관리계획 결정(변경) 신청
- 2025. 9. ~ 2026. 1. : 실시설계 및 실시계획인가 추진

### 문제점 및 해결방안

- 사업대상구역 토지는 대부분 매입이 필요한 사유지로, 용역 추진과 동시에 토지소유자와 협의하여 신속하게 사업 추진하고자 함

- ❖ 탐정호 인근 대명산에 관광시설과 연계한 숲 체험공간을 조성하여 시민의 산림휴식공간을 제공하고 산림복지 증진에 기여하고자 함

## 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. ~ 2026. 10.
- 위 치 : 부적면 신평리 산50 일원
- 사 업 비 : 1,650백만원(도 1,000, 시 650)
  - ▶ 총사업비 : 5,400백만원(도 2,200, 시 3,200)
- 주요내용
  - 전망대 조성 2,000㎡
  - 야외쉼터, 방문자 안내소 1개소 설치
  - 교목·관목 및 초화류 식재, 산책로 황토 포장 1.5km

## 추진계획

- 2023. 11. ~ 2024. 3. : 대명산 산림욕장 조성계획 및 실시설계 용역
- 2024. 3. : 대명산 산림욕장 조성계획 승인신청(충청남도)
- 2024. 5. : 대명산 산림욕장 조성사업 착수
- 2026. 10. : 대명산 산림욕장 조성사업 완료

## 문제점 및 해결방안

- 「산림문화휴양에 관한 법률」에 따라 ‘도 산림욕장 조성계획’ 검토 및 승인 필요
- 현재 추진 중인 ‘대명산 산림욕장 조성계획 실시설계 용역’ 완료 후 승인신청 예정
- 2025년 산림욕장 조성사업 예산 12억 추가 요구 예정

### Ⅲ 사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	총 사업비	'24년도 투자계획					'25년 이후
		계	국비	도비	시비	기타	
6건	11,547	7,797	3,032	1,029	3,736	-	3,750
호우피해 산사태 복구	3,801	3,801	1,900	-	1,901	-	-
산림병해충 방제	130	130	32	29	69	-	-
강경 소공원 조성사업	516	516	-	-	516	-	-
시민가족공원 물놀이형 놀이시설 설치사업	1,100	1,100	1,100 (특교)	-	-	-	-
딸기엑스포공원 조성	600	600	-	-	600	-	-
대명산 산림욕장 조성	5,400	1,650	-	1,000	650	-	3,750